


سافانا للاستشارات الهندسية

مشروع انشاء وانجاز				فيلا ارضي مع اول مع سور							
المالك:				عادل علي محمد الشحي							
المقاول:				القيصر لمقاولات البناء							
رقم		208090106		في منطقة		البريرات		بإمارة		راس الخيمة	
على القسيمة رقم		قيمة العقد كامل بدون ضريبة									
		1,180,000									
		قيمة الضريبة									
		59,000									
التاريخ		26/07/2025		جدول الدفعات							
الرقم	بيان الاعمال	النسبة	دفعة العقد	الضريبة							
1	دفعه مقدمة	15%	177,000	8,850							
2	دفعه بعد صب الجسور الأرضية و صبة النظافة الدور الأرضي	8%	94,400	4,720							
3	دفعه بعد صب اعمدة الدور الأرضي	7%	82,600	4,130							
4	دفعه بعد صب سقف الدور الارضي	8%	94,400	4,720							
5	دفعه بعد صب أعمدة وسقف الدور الأول	10%	118,000	5,900							
6	دفعه بعد الانتهاء من تنفيذ اعمال الطابوق	7%	82,600	4,130							
7	دفعه بعد الانتهاء من اعمال البلاستر الداخلي للارضي	4%	47,200	2,360							
8	دفعه بعد الانتهاء من اعمال البلاستر الداخلي للاول	4%	47,200	2,360							
9	دفعه بعد الانتهاء من البلاستر الخارجي	6%	70,800	3,540							
10	دفعه بعد الانتهاء من أعمال العزل	8%	94,400	4,720							
11	دفعه بعد الانتهاء من تركيب سيراميك الارضي	2%	23,600	1,180							
12	دفعه بعد الانتهاء من تركيب سيراميك الاول	2%	23,600	1,180							
13	دفعه بعد الانتهاء الالومنيوم والزجاج	0%	0	0							
14	دفعه بعد تركيب الاعمال الصحية	2%	23,600	1,180							
15	دفعه بعد الانتهاء من الاعمال الكهربائية	8%	94,400	4,720							
16	دفعه بعد الانتهاء من الصبغ الخارجي	0%	0	0							
17	دفعه بعد الانتهاء من الاعمال تحت ارضية للسور	4%	47,200	2,360							
18	دفعه بعد الانتهاء من الاعمال فوق ارضية للسور	4%	47,200	2,360							
19	دفعه بعد الانتهاء من تنظيف الموقع	1%	11,800	590							
قيمة الدفعات		100%	1,180,000	59,000							
قيمة الضريبة		5%	59,000	0							
المجموع الكامل		1,239,000									
المالك		الاستشاري				المقاول					



القيصر لمقاولات البناء

AL QAISAR BUILDING CONTG.

التاريخ : ٢٠٢٥-٧-٢٦

السادة مكتب سفانا للاستشارات الهندسية المحترمين تحية طيبة وبعد ،،،،

المشروع : فيلا دورين وسور خارجي بإجمالي أطوال ١٠٧ متر طولي

المالك : عادل محمد سالم الشحي

المنطقة : القصيدات رقم القسيمة : 208090106

الموضوع / عرض سعر

بالإشارة الي اعلاة نتشرف ان نقدم الي سيادتكم عرض سعرنا لتنفيذ وصيانة المشروع اعلاة طبقاً للمخططات والمواصفات المعتمدة من قبلكم علي ان يكون عرض سعرنا (1,180,000) مليون ومائة وثمانون ألف درهم فقط لاغير

- هذا السعر غير شامل ضريبه القيمة المضافة بمده تنفيذ ١٠ شهر من تاريخ استلام الموقع خالي من اي عوائق

عالمقاول

السعر شامل جميع اعمال (الخرسانات + الطابوق + البلاستر الداخلي والخارجي + عوازل الحمامات والاسطح)
- مصنعيه تركيب سيراميك الجدران والارضيات الداخليه فقط (توريد السيراميك ومواد السيراميك عالمالك)
- جميع اعمال الكهرباء بإثنتاء (توريد السوكيتات والسويتشات والمضخات والخزانات) + جميع اعمال الجرين بايب راك ثيرم + جميع اعمال الصرف الصحي نظام الكلين اوت شامل خطوط الصرف والبالوعه
- تأسيس الفارنده الخارجيه (طابوق ودفان فقط) حسب المخطط المطله عالارض الجانبيه

عالمالك

- السعر غير شامل (ضريبة القيمة المضافة + الانترولوك و المسابح + اعمال المكيفات + الدفان الخارجي او اي اعمال خارجيه + اعمال نزح المياه إن وجدت + سلايات جدران الحمامات ان وجدت + توريد الانارات الداخليه والخارجيه والسوكيتات والسويتشات + اعمال الفورسيلنج والاسقف المعلقه + توريد السيراميك ومواد السيراميك + توريد الرخام ومواد الرخام وتركيب الرخام + توريد وتركيب الالومنيوم والزجاج والابواب الداخليه والخارجيه وابواب السور + توريد الاطقم الصحيه والمكسرات والاكسسوارات والصفائيات والمحابس والخزانات والمضخات وكفترات المناهيل

* تم الاتفاق علي سعر الكورنيش للديكور الخارجي (٢٦ متر مكعب خرسانه) بسعر ٢٨ ألف درهم

في حالة رغب المالك سحبها

مقدمه لسيادتكم

القيصر لمقاولات البناء



المالك



الجويس - مقابل المنار مول - خلف صيدلية لايف بناية السعيدى مكتب رقم ١٠ - رأس الخيمة - الإمارات العربية المتحدة

هاتف: 55 9771888 (971) Mob: abdo_nada98@hotmail.com

SAVANA



DESIGN

عقد الاتفاق Agreement

بإشرافنا نحن

سافانا ديزاين للإستشارات الهندسية والتصميم الداخلي- رأس الخيمة

مكتب 407 أبراج جلفار رأس الخيمة
525015080

تم الاتفاق بين كل من

عادل علي محمد سالم الشحي	المالك	الطرف الاول
القيصر لمقاولات البناء	المقاول	الطرف الثاني
سافانا ديزاين للاستشارات الهندسية	(الاستشاري)	الطرف الثالث

المشروع

فيلا ارضي اول مع سور	وصف المشروع
سيح العربي	المنطقة
208090106	رقم القسيمة

1,180,000	سعر الفيلا مع السور (بدون الضريبة)
-----------	------------------------------------

يقوم الطرف الثاني بتنفيذ وانشاء وانجاز وصيانة المشروع المذكور اعلاه لقاء مبلغ وقدره اماراتي فقط بدون الضريبة مليون و مئة و ثمانون الف درهم و ذلك حسب المتفق عليه والمعتد وفق للمناقصة التي جرت

توقيع وختم الاستشاري	توقيع وختم المالك	توقيع وختم المقاول



بنود العقد

كافة مستندات المشروع و جميع متعلقاته متكاملة فيما بينها و تشمل المشروع ككل أي بحال عدم ذكر اي بند بالمواصفات او المخططات وتم ذكره بجدول الكميات او المخططات المعتمدة أو اي مستند اخر غير ذلك , والعكس صحيح على المقاول الالتزام به والعمل على تضمينه بأعمال المشروع اينما ذكر. علي المقاول ارجاع العقد موقع علي كل صفحة والمواصفات و المخططات وتوقيعه عليها يعتبر انه اطلع علي جميع تفاصيل المشروع

1

الاطلاع علي جميع مخططات المشروع

1

على المقاول قبل توقيع العقد الاطلاع على المخططات و المواصفات و الشروط و التأكد من تطابق جميع المخططات الانشائية والمعمارية والخدمات و المناظير 3D وتنبيه الاستشاري لأي اختلاف في تطابق المخططات وذلك لتفادي التغيير و التعديل في الموقع قبل التنفيذ و في حالة عدم تنبيه الاستشاري بوجود اختلاف قبل الشروع في العمل يتحمل المقاول كامل المسؤولية في التعديلات المطلوبة و التأخير المترتب عن ذلك و اعتبار أن توقيعه عليها يعني موافقته على جميع ما ورد بها وتعتبر المناظير المقدمة من الاستشاري في ملف المناقصة هي المعتمدة من ناحية الشكل و التشطيبات في حال اختلاف مع المخططات المعتمدة .

إصدار التعليمات, الرسوم

لا يحق للمالك اصدار اي تعليمات للمقاول تتعلق بتنفيذ المشروع الا عن طريق الاستشاري

2

مقاولي الباطن

2

يجوز للطرف الثاني اسناد جزء من الاعمال الى مقاولي الباطن المعتمدين والمسجلين لدى البلدية بموجب موافقة خطية من الاستشاري يكون المقاول مسؤول مسؤولية كاملة عن اعمال المقاول الباطن من حيث الجودة والتنفيذ واصول الصنائه والضمانات يتعهد الطرف الثاني بالتنسيق بين جميع المقاولين الباطن دون اي استثناء ودون اي احقية في المطالبة باي مبلغ اضافة نظير ذلك.



3

فسخ التعاقد

3

يحق للمهندس الاستشاري فسخ العقد في الحالات

إذا تأخر المقاول عن بدء الأعمال بعد تسليم الموقع

إذا تأخر المقاول في اتمام العمل وتسليمه في المواعيد المحددة لكل مرحلة في الجدول الزمني المعتمد

إذا أظهر المقاول بطئا في سير العمل لدرجة يرى الاستشاري منها عدم قدرة الطرف الثاني على اتمام العمل في موعده على ان يقوم الاستشاري بتنبيه المقاول خطيا

إذا اخل المقاول ببرنامج العمل المحدد بشكل يؤثر على مستوى التنفيذ او الاخلال بالموصفات المتفق عليها

إذا انسحب المقاول عن العمل او تركه او افلس

إذا اسند الطرف الثاني العمل لمقاول باطن دون اخطار الاستشاري

في حال تاخير الطرف الاول عن سداد اي من مستحقات الطرف الثاني في موعد اقصاه 30 يوم فمن حق الطرف الثاني التوقف عن العمل وذلك بعد اخطار الاستشاري خطيا وتحسب فتره التأخير على المالك لصالح المقاول كمدة اضافية للمشروع.

يحق للطرف الثاني الغاء التعاقد في حالة تاخير المالك باختيار التشطيبات مما يعود بالضرر علي المقاول

4

الاثار المترتبة على فسخ العقد

4

حساب غرامة التأخير على الطرف الثاني طبقا للعقد حتى تاريخ ابلاغ المقاول بقرار السحب.

يتم تنفيذ الاعمال المتبقية كلها او بعضها على حساب المقاول على ان تطرح الاعمال المتبقية في مناقصة جديدة او يعهد بتنفيذها الى احد المقاولين بطريق الممارسة مع تحميل المقاول النتائج المترتبة عن هذا الاجراء

حجز اي دفعات متبقية للمقاول وحجز الضمانات البنكية ومحجوزات الصيانة لحين الانتهاء من المشروع (تمويل خاص فقط).

5

حل النزاع

5

اي نزاع ينشا عن تطبيق احكام هذا العقد يكون الفصل فيه اختصاص محكم يتفق عليه الطرفان او ترشحة الجهات والدوائر المختصة.





6

محجوزات الصيانة

6

يستقطع 5% من قيمة الاعمال المنفذه بالدفعات الجارية او التي يتم صرفها بمعرفة المقرض كمحجوز صيانة وذلك ضمانا لحسن تنفيذ الاعمال وبعد الاستلام الابتدائي وحصر الاعمال نهائيا يتم صرف المستحقات الختامية للاعمال بعد استقطاع ما على المقاول من التزامات وما سبق صرفه كدفعات ويصرف له الباقي بعد حجز محجوز الصيانة من قيمة الاعمال المنفذة لمدة سنة من تاريخ الاستلام الابتدائي (تمويل خاص فقط) .

7

الإستلام الابتدائي للمشروع

7

يجب على المقاول اخطار الاستشاري باليوم الذي يتم فيه انتهاء الاعمال على ان يكون هذا الاخطار قبل حلول هذا اليوم باسبوع على الاقل ليتم اخطار المالك والمقاول بموجب الاستلام الابتدائي يتم بحضور المقاول او مهندس. وفي حاله عدم حضوره يقوم الاستشاري بعمله في غيابه فاذا ثبت ان الاعمال في حاله تسمح باستلامها يتم تحرير محضرا باستلام الاعمال استلاما مبدئيا في ذات اليوم, اما اذا ثبت عكس ذلك فللاستشاري الحق في عمل محضر اثبات حاله, وفي جميع الاحوال تكون المحاضر التي يحررها الاستشاري حجة على المقاول ولو لم يحضر او يوقع على المحضر, لا يقوم الاستشاري باعادة المعاينة الا اذا اخطره المقاول بموعد انتهاء الاعمال وقبل اسبوع من الحلول على الاقل وفي حال وجود ملاحظات على اعمال المشروع لا تمنع من الاستلام الابتدائي يتم استلام المشروع ويعطى المقاول سبعة ايام لانتهاء تلك الملاحظات وفي حال عدم انتهائه من هذه الملاحظات يعتبر محضر الاستلام الابتدائي لاغيا.

8

الاشراف الهندسي من قبل الاستشاري

8

يتم دفع رسوم شهرية مقابل الاشراف (700) درهم بدون الضريبة وذلك يتضمن الزيارات الاسبوعية والمتابعة بشكل عام في حال تجاوزت مدة انتهاء المشروع على المدة المتفق عليها , يتم دفع رسوم الاشراف من قبل الطرف المتسبب في التأخير (المالك او المقاول) في حال كان الطرفين متسببين في التأخير ف يتم دفع الرسوم المتبقية لأشراف مناصفة بين المالك والمقاول.

يحق للاستشاري إيقاف المقاول عن العمل في حالة عدم التقيد بتعليمات الإستشاري ويسري هذا على المقاولين الذين يحضرهم المقاول الرئيسي أو المالك

الطرف الثالث غير مسؤول إذا لم ينجز المشروع بالكامل خلال مدة التنفيذ المتعاقد عليها بين الطرفين الاول والمقاول.

SAVANA



DESIGN

في حال طلب المالك إيقاف الاشراف على المشروع وفسخ العقد بعد انتهاء مدة التنفيذ وقبل ان ينتهي انجاز المشروع بالكامل يجب ان يكون هذا الطلب خطيا قبل شهر على الاقل من انتهاء مدة التنفيذ وبعد موافقة الطرف الثالث فانه يحق للاستشاري تحصيل اتعاب اشراف ثلاثة اشهر اضافية على مدة العقد حسب ما هو مذكور في المادة السادسة عشر من هذا العقد وذلك كتعويض عن الضرر الذي يلحق بالاستشاري نتيجة فسخ العقد واخلاء الطرف.

في حال طلب المالك إيقاف الاشراف خلال مدة التنفيذ دون مبرر فانه من حق الاستشاري تحصيل اتعابه كاملة حسب ما هو مذكور في هذا العقد قبل اخلاء الطرف وانهاء مهمة الاستشاري وبشرط الا يترتب على هذا الطلب اي ضرر على الطرف الثاني.

الاستشاري غير ملزم بالاشراف على أي أعمال خارج التصميم المعماري والإنشائي (التكيف الديكور - المسابح - المصاعد - الحديقة).

9

الإستلام النهائي للمشروع

9

بعد انتهاء فترة ضمان الصيانة المحددة في العقد، يصدر الاستشاري شهادة الاستلام النهائي بعد معاينة المشروع شريطة ان يكون المقاول قد قام بكل ما يترتب عليه من التزامات خلال فترة الصيانة حيث لا يوجد اي عيوب في المشروع تمنع من اصدار هذه الشهادة من اجل صرف محجوز الضمان وقدره (5%) من قيمة العقد الاجمالية. ويلتزم المقاول بدفع مبلغ 2500 درهم كاتعاب للاستشاري نظير ذلك.

10

مدة الصيانة

10

علي المقاول متابعة ملاحظات المالك والاستشاري و صيانتها بعد الاستلام الابتدائي وحتى الاستلام النهائي للمشروع وفي حال عدم تجاوب المقاول يحق للمالك عدم التوقيع على التسليم النهائي حتي تتم معالجة جميع الملاحظات .

الطرف الثاني مسؤولا عن سلامة الهيكل الخرساني للمبنى المذكور اعلاه لمدة 10 سنوات (عشر سنوات) من تاريخ الاستلام الابتدائي.

11

الصيانة

11

تبدا اعمال الصيانة للمشروع لمدة عام كامل بعد تاريخ الاستلام الابتدائي للمشروع مباشرة.

12

انسحاب المقاول بدون سبب

12

اذا انسحب المقاول من العمل بالمشروع بدون سبب مقبول من الاستشاري يقوم بدفع ما قيمته 10% من العقد لصالح المالك ودفع رسوم رسو العطاء وارساء المناقصة ونسبتها (4%) من قيمة اجمالي عقد المقاول كاملا



SAVANA



DESIGN

13

امتناع المالك التسليم الابتدائي

13

في حالة امتناع المالك عن التوقيع على محضر الاستلام الابتدائي او النهائي سيتم اخطاره بضرورة بيان السبب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره، فان انتهت هذه المهلة دون بيان اسباب امتناعه او ان الاسباب التي ابداهها غير مقنعه من وجهة نظر الاستشاري، فانه يجوز للاستشاري استلام المبنى وتسليم المقاول كافة مستحقاته ويعتبر المبنى في حوزة المالك وتحت مسؤوليته من تاريخ الاستلام.

14

فسخ عقد الاستشاري

14

في حالة رغبة المالك في فسخ العقد مع الاستشاري بعد اعتماد المخطط لدى البلدية فعليه دفع 2% من قيمة المشروع للاستشاري كتعويض وضياح فرصة و نظير اتعابه.

15

اتعاب الاستشاري

15

يلتزم الطرف الثاني دفع نسبة من قيمة عقد المقاوله كاملا مقابل المخططات المعتمدة و المناقصة كذلك الامر عن أي اعمال اضافية التي تضاف الى العقد لاحقا .

16

التاخير عن مراحل الجدول الزمني

16

الطرف الثاني ملزم بتقديم جدول زمني قبل توقيع العقد ويتم اعتماده من الطرف الثالث فقط ويتم تطبيق غرامة 2000 درهم للمالك) في حال تأخر المقاول عن انجاز كل مرحلة على حدى في الجدول الزمني و دون سبب مقنع للتاخير.

17

توريد مواد خارجة عن المواصفات

17

يتم تغريم الطرف الثاني 2000 درهم (للمالك) في حال تم تركيب اي مادة او خامة مخالفة للمواصفات المعتمدة وغير مقبولة من الاستشاري .

18

اعتماد الامر التغيري

18

في حال تم العمل على المخططات المعدلة من غير تقديم الامر التغيري من قبل الطرف الثاني للاستشاري و المالك لاعتماده فإن المقاول يتحمل مسؤوليته بذلك.

19

تقرير شهري

19

الطرف الثاني ملزم بتقديم تقرير شهري كتابي عن سير الاعمال في الموقع ويتم تغريمه 500 درهم بحالة عدم الالتزام بدفعها للمالك او متابعة و تقرير يومي عن طريق مجموعة الواتساب الخاصة بالمشروع.



SAVANA



DESIGN

20	الدفعات الخاصة	20
الدفعات الخاصة تتم عن طريق الاستشاري فقط وفي حال تم دفع المالك الدفعة مباشرة للمقاول وبدون علم الاستشاري فإن المالك يتحمل مسؤوليته بذلك .		
21	تقرير مع كل دفعة خاصة	21
يتم تقديم تقرير مفصل من قبل المقاول عند كل دفعة يتم تقديمها ويكون التقرير شامل لكافة الاعمال المنجزة والجارية وموضحة بالصور والتفاصيل اللازمة .		
22	اختيار مواد التشطيب	22
يجب على المالك اختيار المواصفات المتعلقة به تجنباً للتأخير وذلك يتم بالتنسيق مع الاستشاري لكل مرحلة وبند على حدى , في حالة تأخير المالك فان المقاول لا يتحمل أي مسؤولية.		
23	المناقصة	23
يتم تقديم المناقصة من قبل المقاول للاستشاري بكامل تفاصيلها من حساب كميات والمخططات و 3D مع ختم وتوقيع على كل ورقة او مخطط يتم تقديمه معرفاً بالتاريخ .		
24	الدفعه الختامية	24
لا يتم اعتماد الدفعه الختامية وصرفها للمقاول الا بعد استيفاء الاتي:		
رخصة البناء الاصلية. مفاتيح المبنى الداخلية والخارجية. جدول الأحمال الخاص بتوصيل الكهرباء والماء عدم ممانعه من البلدية بتوصيل الكهرباء والماء خطاب ضمان الطبقات العازلة لمدة 10 سنوات خطاب ضمان اعمال الدهانات لمدة 3 سنوات خطاب ضمان خزانات المياه لمدة 3 سنوات خطاب ضمان الاجهزة (سخانات + مراوح شفط + المضخات) (اذا كانت من ضمن الأعمال المشمولة بعقد)		



25

الالتزام بدفع الضريبة

25

يلتزم كل الأطراف المساهمون في هذا المشروع بمتطلبات المرسوم بقانون اتحادي رقم (08) لسنة 2018. ولائحته التنفيذية المعلنة و اللذان ينظمان ضريبة القيمة المضافة (VAT) و تطبيقها في دولة الامارات حيث تحتسب نسبة 5% يلتزم المالك بسداد هذه النسبة للمقاول والاستشاري مع كل دفعة مستحقة .

26

شيك الضمان

26

على المقاول تحرير شيك ضمان باسم المالك بقيمة الدفعة الاولى يسلم لدى الاستشاري و يحفظ عند الاستشاري حتي التسليم الابتدائي .

27

مدة التنفيذ

27

مدة المشروع أشهر 10 من تاريخ أمر المباشرة او من تاريخ اصدار شهادة منسوب الحفر

28

عدم التراجع عن السعر بعد توقيع العقد

28

يتحمل المقاول كامل المسؤولية عن عرض السعر المقدم من طرفه بعد توقيع العقد ويعتبر مطلعاً كامل الاطلاع وملماً بجميع الشروط والأحكام والمواصفات المنصوص عليها في أوراق المناقصة وليس له الحق في التراجع أو الاعتراض عن أي بند مهما كانت الأسباب.

29

توفير عمالة قانونية و مهندس ذو خبرة

29

على المقاول الالتزام بما تشمله هذه المناقصة من مواصفات فنية ومدة زمنية وكميات كما عليه تأمين العمالة القانونية وذات الخبرة والكفاءة لتسيير العمل دون اخلال أو توقف ومهندس ذو خبرة كافية لانجاز العمل حسب المواصفات ويكون متواجدا بشكل دائم.

30

تقديم مخططات تنفيذية

30

على المقاول تقديم مخططات تنفيذية كاملة لكافة أعمال الكهروميكانيك او مد الاستشاري بجميع الملاحظات بما يتوافق مع متطلبات الدوائر والجهات المختصة لضمان موافقتها على الأعمال قبل البدء في التنفيذ و الا سيتحمل المقاول تبعات التغيير والتأجيل في الموقع ويكون التسعير على مساحات الصببات المنفذة المعتمدة من الاستشاري .



31

مواد غير موصفة

31

على المقاول الحصول على اعتماد المالك والاستشاري للمواد الغير موصفه بالمواصفات قبل التوريد، بخلاف ذلك يتحمل وحده مسؤولية مطابقتها للمواصفات وفي حالة اعتماد المالك مع المقاول مباشرة وبدون الرجوع للاستشاري فإن الطرفان يتحملان المسؤولية ويقتصر دور الاستشاري على متابعة اختيارات المالك فقط دون أدنى مسؤولية على الاستشاري .

32

مدة التعديل عند الاستشاري

32

في حالة طلب المالك للتعديل فانه يتم احتساب المدة التي تم فيها التعديل و الارفاق للجهات المختصة ولا يتحمل الاستشاري مدة التأخير ان كانت خارج نطاق المكتب

33

اختيار المالك شركات التشطيب

33

يحق للمالك اختيار شركات التشطيب مع اعتبار فرق السعر سواء كان بالزيادة أو بالنقصان وتشمل شركات التشطيب : (الأبواب الخشبية - الألومينيوم - الحديد الديكوري - البورسلين - الرخام - السيراميك - الأطقم الصحية) .

34

الزيادة في الأسعار

34

في حالة زيادة أسعار المواد بعد التعاقد بزيادة تتخطى قيمة 10 % من السعر المتعاقد عليه يحق للمقاول التقدم بطلب لاسترداد فرق السعر وذلك بشرط أن يكون معدل سير الأعمال طبقاً للمواعيد المتفق عليها في الجدول الزمني وخلال مدة التعاقد وفي حالة كان المقاول هو السبب في تأخير سير الأعمال ان كانت الزيادة المذكورة ناتجة عن التأخر في العمل يتحمل المقاول كافة تكاليف هذا التأخير من حيث زيادة أسعار المواد .

35

احتساب قيمة التعديل

35

في حالة قيام المالك بالتعديل في المشروع بعد التنفيذ يتم احتساب قيمة التعديل بنفس قيمة وحده قياس البند المعدل بشرط تقديم عرض سعر قبل البدء في أعمال التعديل وإلا لا يحق له المطالبة بأي مبالغ مالية و يحق للاستشاري احتساب قيمة التعديل و تقديمها للمالك .



SAVANA



DESIGN

36

رسوم التعديل

36

في حالة قيام المالك أو المقاول بالتقدم بطلب للاستشاري لإجراء تعديلات على التصميم كلياً يقوم الطرف المتسبب في التعديل بسداد رسوم للاستشاري تقدر ب 2000 درهم للتعديل ويشمل التعديل في المخططات المعماري والانشائية والمناظير والخدمات بأنواعها كالصرف والكهرباء والمياه والاتصالات وخلافه وفي حال كان التعديل بسيط ولا يؤثر على باقي المخططات يتم سداد رسوم 300 درهم للاستشاري ولا يسري هذا في حاله وجود تناقض بين المخططات او بينها وبين المنظور ولا بد من تعديلها لتتطابق المخططات .

38

تقديم جدول زمني

38

يتعين تقديم جدول زمني و جدول تحليل كميات و أسعار (BOQ) كشرط للتوقيع على العقد و استكمال الرخصة .

39

في حال تعارض بين اللغتين

39

في حال تعارض في المواصفات بين اللغة العربية و الانجليزية تعتمد اللغة العربية بعد مراجعة الاستشاري .

40

اختلاف في البنود

40

في حال وجود اختلاف فيما بين البنود و المخططات بما يتعلق بمستندات المشروع يكون القرار الفني و تفسير الاختلاف للاستشاري دون اعتراض الطرفين .

41

الرسوم

41

كافة الرسوم الخاصة بتحليل العينات وفحصها واختبارها تحتسب جميعها على الطرف الثاني ولا يحق له طلب اي زيادة في الاسعار.

يحق للاستشاري طلب فحص او تحليل اي عينه لكل مرحلة على حدى من مراحل العناصر وتقع التكلفة على عاتق الطرف الثاني دون طلب اي زيادة في الاسعار.

42

حق المالك في الاختيار

42

للمالك الحق في اختيار انسب عروض اسعار وان لم يكن أقلها .

43

عدم فتح المعاملة

43

لن يتم فتح اي معاملة في البلدية الا بعد استفاء الشروط والمواصفات الفنية واعتماد الاستشاري



SAVANA



DESIGN

44

اختيار المالك لشركة التكييف و الديكور

44

يجب على المالك اختيار شركة التكييف والديكور قبل البدء في الأعمال المدنية لسقف الدور الأرضي وإلا سيتحمل تكاليف أي تعديلات ناتجة عن أعمال التكييف والديكور .

45

سوء مصنعية

45

يحق للاستشاري خصم أو حجز قيم مالية في حالة وجود سوء صناعة أو مصنعية في تنفيذ كافة البنود وعلى المقاول الالتزام بالمواصفات الفنية والاسس الهندسية وتعليمات الاستشاري في معالجة هذه الملاحظات الناتجة عن سوء الصناعة .

46

شهادة الإنجاز

46

يشترط على المقاول الاحتفاظ بالمستندات والفواتير والمواصفات الفنية المتعلقة بالمواد المطبق عليها اشتراطات بارجيل وتقديمها للاستشاري للحصول على التسليم الابتدائي وشهادة الانجاز .

47

مواد من خارج الامارة

47

المقاول غير مسؤول عن توريد المواد من خارج إمارة المشروع, في هذه الحالة يبقى دوره الاستلام والتنزيل في الموقع فقط .

48

استرجاع قيمة البند

48

في حالة اختيار المالك عمل رخام أو حجر أو كسر رخام أو غير ذلك بدل البلاستر والصبغ يتم سحب بند البلاستر من المساحات المطلوبة مع استرجاع قيمته لصالح المالك .

49

اخطار المالك

49

إذا حان موعد اعمال التشطيبات على المقاول اخطار المالك كتابيا قبل شهر من استحقاقها لتوريد التشطيبات .

50

غرامة تأخير

50

تطبق على المقاول غرامة تأخير قيمتها 500 درهم عن كل يوم تأخير اذا كان هو المتسبب في تأخير العمل بحيث لا تتجاوز الغرامة 10% من قيمة عقد المقاوله ويقوم المقاول بدفعها للمالك.

51

توقف العمل

51

في حال توقف العمل لمدة اسبوعين بدون سبب مبرر ولم يتم اخطار المالك والاستشاري يحق للمالك والاستشاري سحب المشروع بعد اخطار المقاول بالسحب



52

متابعة الاستشاري

52

يقوم الاستشاري بتقديم تقرير مصور عن العمل كل أسبوع عن كامل تطورات المشروع والملاحظات الفنية والتنبيهات للمرحلة لا يتحمل الاستشاري اي مسؤولية في حالة تخاذه للمقاول في تنفيذ التعليمات . ولا يتحمل الاستشاري الاشراف عن الاعمال الغير مذكوره في بند التعاقد

53

جدول الدفعات الخاصة

53

تحدد دفعات المشروع في جدول مرافق للعقد يلتزم به كامل الاطراف و يحق للمقاول احتساب نسب جزئية من بعض الاعمال .

54

اجرات الامن و السلامة

54

الزامية المقاول بتأمين اجراءات الامن والسلامة للمهندسين والعمال في الموقع على مدار مدة تنفيذ المشروع ,وتأمين حمام للعمال...المقاول هو المسؤول الوحيد على نظافة الموقع والتنسيق مع باقي مقاولي الباطن من طرفه ويتحمل المالك مسؤولية مقاولي الباطن من طرفه سواء مسؤوليه خاصة بالامن والسلامة والتامين عليهم ومسؤولية خضوعهم لقانون العمل

55

حماية المواد من السرقة

55

على المقاول توفير الحماية للمواد الموردته للمشروع والخاصه بالبنود الملزم بتنفيذها فقط والا ليس له الحق لاحقا في مطالبه المالك بأي تعويض عن السرقة او التلف لهذه المواد .

علي المقاول تركيب كامرا طاقة شمسية و علي المالك الشريحة.
تنتهي مسوليته المقاوله لهذا البند 55 بعد استخراج شهادة الانجاز

56

تكامل المخططات

56

جميع المخططات والتقارير والفحوصات والشكل الخارجي 3D تعتبر كتلة واحدة وجزأ لا يتجزأ من المشروع ويتم التسعير عليه .

57

دراسة الشكل الخارجي

57

على المقاول دراسة الشكل الخارجي 3D المعتمد من قبل المالك ومطابقته مع كامل المخططات وتفادي المشاكل الممكنة وتسليم المالك المشروع شكلا كما تم اعتماده بالتصميم الثلاثي الابعاد .

SAVANA



DESIGN

58

باييات الصرف

58

منع خروج باييات الصرف او باييات تصريف المطر على الواجهة الخارجية للفيلا وسيتم توفير حلول بديلة من قبل الاستشاري و علي المقاول تنفيذها بدون زيادة بالسعر .

59

سمارت هوم

59

الاعمال المدنية لسمارت هوم علي المالك ويجب التعاقد مع شركة سمارت قبل تنفيذ صب الاسقف .

60

سحب بنود

60

يحق للمالك سحب بنود التشطيب من المناقصة بشرط ألا تزيد قيمة المواد المسحوبة عن 10 % من قيمة العقد الاجمالية ، وفي حال زادت قيمة الأعمال المسحوبة عن 10 % يحق للمقاول في هذه الحالة المطالبة بنسبة 10 % ربح من البنود المسحوبة الزائدة عن نسبة 10 % المسموح سحبها للمالك . وفي حاله السحب يكون المالك هو المسؤول عن هذه البنود و عن تنفيذها وضمانها مستقبلا و اذا تأخر المالك في تنفيذ هذه البنود تحسب مده التأخير كمدته اضافيه علي العقد ويقوم بدفع قيمه الاشراف للاستشاري حسب ما هو متفق عليه البنود المسحوبة من المالك لاتاثر في نسبة الاستشاري الاولي .

61

دقة التسعير وحساب الكميات

61

جدول الكميات المقدم من الاستشاري للتسعير ليس استرشادي و علي المقاول حساب الكميات بشكل دقيق و أي كمية تفوق 5% من حق المالك ان يسترجعها و ان المقاول حسب بالناقص يتحمل هو الفرق

62

السخان المركزي

62

السخان المركزي LINE 3 الخط الراجع من ضمن العقد الحالي وليس خارج العقد و طريقة التمديد حسب تعليمات الاستشاري

63

دفعة مقدمة

63

يجب علي المقاول البدء بالاعمال على اساس وجود دفعه مقدمه لا تقل عن 15 % من قيمه التعاقد (بدون ضمانات بنكيه) تدفع للمقاول من المالك او الجبهه المموله ولا يسرى او يستمر التعاقد بدونها.

64

تأخر دفعات البنك

64

اذا تأخرت دفعات البنك اكثر من 15 يوم سيتم اضافة المدة على المدة الزمنية الاجمالية المتفق عليها , والمضاريف البنكية على المالك في جميع المراحل

SAVANA



DESIGN

65	اعمال من ضمن العقد	65
يتم تنفيذ اعمال النعلة المخفية و السخان المركزي و الشفاط المركزي و كراسي الحمامات المعلقة و تجويفات جدران الحمامات من قبل المقاول من ضمن العقد.		
66	ضمان الهيكل	66
المقاول هو المسؤول الوحيد على هيكل المبني و ضمان الهيكل على مدة 30 سنة.		
67	الغاء طرف من اطراف السور	67
في حال عدم تنفيذ طرف من أطراف السور فيكون سعر التخفيض نسبة وتناسب من اجمالي السعر المتفق عليه للسور.		
68	التدقيق من قبل الاستشاري	68
لا يسمح بتغطية أي عمل او مادة قبل تدقيقها وفحصها من الاستشاري وموافقة عليها، ويتحمل المقاول مسؤولية وتكاليف توفير الإمكانيات لفحص وقياس أي عمل من الأعمال قبل تغطيته.		
69	التربة	69
سعر التعاقد لا يتضمن الحفر في التربة الصخرية و لا يتضمن اعمال الشورينغ ان تطلب الامر ولا نزع المياه.		
لا يتضمن الترفيع او التنزيل من منسوب الارض ولا يتضمن دفان المحيط بالفيللا وخارج القسيمة		
70	المناقصة	70
علي المقاول ارجاع جميع مستندات المناقصة موقعة في كل صفحة و توقيعه عليها بمثابة اعتماده و موافقته علي كل البنود و اي وثيقة لا يتم ارجاعها تعتبر تسعيرة المقاول ملغية		
71	اعتماد المالك	71
أي تغيير يتم الاتفاق عليه بين المقاول والاستشاري لا يصبح نافذا إلا بعد توقيعه خطيا من المالك أو ممثله.		
72	مساحات المشروع	72
علي المقاول تسعير المشروع بالمساحات المعتمدة من الاستشاري وهي مساحات الصببات المنفذة و عدم حساب فراغ الصببات و ديكورات الواجهة من ضمن الصببات		
73	مرجعية العمل	73

SAVANA



DESIGN

الاستشاري هو الطرف الوحيد الذي يحدد اصول المصنعية و هامش السماح فيها و ليس علي المقاول
الا تطبيق تعليمات الاستشاري وان ادى الامر الي تكسير بعض الاجزاء

74

شركة الكهروميكانيكية

74

علي المقاول عند تقديم المناقصة او عند اختيار شركة mep اعتمادها من قبل الاستشاري اولا

75

المالك مقاول

75

في حالة المالك يكون هو المقاول تدفع نسبة الاستشاري كاملة قبل البدء في المشروع

76

حقوق التصميم

76

نكون حقوق التصميم فقط لمكتب سافانا للاستشارات الهندسية و لا يجوز لايين كان ان يسجلها باسمه
او النسخ عليها .

77

الاشراف الاسبوعي

77

على الاستشاري زيارة الموقع بمعدل مرة كل اسبوع وذلك حسب تقدم الاشغال ولا يتحمل الاستشاري
ما ينفذه المقاول في الفترة في ما بين الزيارتين بالرغم من تنبيهات الاستشاري وعلى المقاول تكسير او
معالجة الاخطاء

78

استلام المستندات

78

على المقاول إعادة كافة المستندات المرسلة اليه من المكتب على سبيل المثال لا الحصر (الكميات -
التسعير-العقد - المخططات-وعرض السعر....) موقعة ومختومة من الشركة المتقدمة للمناقصة حسب
الأصول ويعتبر المقاول مستبعد من المناقصة تلقائيا عند وجود اي نقص او تحوير في المستندات ماعدا
البيانات التي يحق له التعديل فيها (بيانات الشركة-الكميات-التسعير)

79

79

وعليه تم التوقيع والإتفاق

توقيع وختم المالك

الاستشاري

توقيع وختم المقاول

عادل علي محمد سالم الشحي

سافانا ديزاين للاستشارات الهندسية

القيصر لمقاولات البناء